

# 宁阳县乡村振兴局

## 宁阳县东疏镇“疏香田园”衔接乡村振兴集中推进区建设实施规划风险评估有关情况的说明

现将宁阳县东疏镇“疏香田园”衔接乡村振兴集中推进区建设实施规划风险评估情况说明如下：

### 一、组织决策事项风险评估基本情况

1、基本情况。为贯彻落实国家、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作部署，根据省乡村振兴局、省财政厅《关于开展第三批衔接乡村振兴集中推进区建设工作的通知》（鲁乡振发〔2024〕1号）要求，结合我县实际，县乡村振兴局起草了《宁阳县东疏镇“疏香田园”衔接乡村振兴集中推进区建设实施规划》。此项工作已纳入县政府重大行政决策事项目录。

### 2、评估过程。

(1) 书面征求意见。4月17日到26日，县乡村振兴局下发了《关于征求有关意见的函》，将《宁阳县东疏镇“疏香田园”衔接乡村振兴集中推进区建设实施规划（征求意见稿）》发送至各有关部门单位，书面征求14个部门单位的意见。

(2) 社会征求意见。4月1日到4月30日，在县政府网站发布宁阳县东疏镇“疏香田园”衔接乡村振兴集中推进区建设实施规划征求意见公示，向社会征求意见。

(3) 专家论证。4月22日-29日，委托9名专家从计划可行性分析、决策实施的风险等方面对《规划》的合法性、合理性、可行性进行评估，为《规划》的实施提供切实可行、科学合理的依据。

## 二、各方意见及采纳情况

1、书面征求意见采用情况。共收到书面征求意见回复12条，采纳12条。

2、社会征求意见采用情况。未收到修改意见和建议。

3、专家论证意见采用情况。专家共提出修改意见建议5条，采用5条。

## 三、决策可能引发的风险

一是蔬菜特色产业起步较晚，主要集中在滩头村，大部分群众在新品种引进、新技术应用、科学管理等方面存在盲区，对提高设施大棚建设标准、提高科学管理上缺乏示范带动，易导致群众盲目投资、管理不善造成经济损失，需要在管理集约化、标准化上提高水平。二是《规划》的顺利实施涉及政府诸多部门和金融机构，需要精心组织和科学统筹协调。

## 四、风险评估结果

经分析论证，《规划》风险评估结论为低风险。

## 五、风险防范措施和处置预案

一是科学制定《规划》实施步骤，将《规划》内容按时间段进行分解，定期将实施进度情况进行通报。二是强化调度督导，适时召集各部门召开工作推进会，确保《规划》的顺利实施。

主要负责人（签字）：

2024年5月7日（盖章）

